

WBS & 간트 차트 — TripCraft

기준 일정: 약 6주 · 개발 인원: 2인 (전진 · 송정기) 인터랙티브 간트: [gantt.html](#) (브라우저에서 열람)

1. 전체 일정 요약

단계	기간	주요 내용
1단계 — 기획	Week 1	요구사항 정의, WBS, 협업 환경 세팅
2단계 — 설계	Week 2	ERD, API 명세, UI 와이어프레임, 코딩 컨벤션
3단계 — 개발	Week 3 ~ 5	회원 → 관광지·즐거찾기 → 일정·이동시간 구현
4단계 — 커뮤니티·고도화	Week 6 ~	공유게시판·공지, 협업·공유, AI 챗봇, 마이페이지
5단계 — QA·정리	막바지	통합 테스트, 버그 수정, 보안 점검, 산출물 정리

2. 간트 차트 (Mermaid)

```
gantt
  title TripCraft 개발 일정
  dateFormat YYYY-MM-DD
  axisFormat %m/%d

  section 기획·설계
    요구사항 정의/WBS      :done, p1, 2026-05-12, 5d
    ERD/API/와이어프레임  :done, p2, 2026-05-19, 5d
    컨벤션·환경 세팅      :done, p3, 2026-05-19, 5d

  section 회원·인증
    회원/JWT/소셜로그인    :done, m1, 2026-05-26, 6d

  section 관광지
    TourAPI 수집·조회 DB   :done, a1, 2026-06-02, 5d
    탐색 UI·네이버맵·즐거찾기 :done, a2, 2026-06-02, 6d

  section 일정·이동시간
    Trip/Block·드래그앤드롭 :done, t1, 2026-06-09, 7d
    ODay/T Map 이동시간     :done, t2, 2026-06-11, 6d
    경로 지도 시각화       :done, t3, 2026-06-16, 4d

  section 커뮤니티·고도화
    공유게시판·공지·댓글   :done, c1, 2026-06-16, 5d
    실시간 협업·공유링크   :done, c2, 2026-06-18, 5d
    AI 챗봇· 주변추천       :done, c3, 2026-06-18, 4d
    마이페이지·방문지도    :done, c4, 2026-06-20, 4d

  section QA·정리
```

통합테스트·버그수정·보안 :active, q1, 2026-06-23, 4d
산출물 정리·발표 준비 :active, q2, 2026-06-24, 3d

3. 단계별 상세 (WBS)

1단계 — 기획 (Week 1) ✓

- 레포지토리·브랜치 전략, 디렉터리 구조(backend/ · frontend/ · docs/), 역할 분담
- 사용자 스토리 작성, 요구사항 명세서(requirements.md), 기능 우선순위(Phase 1/2)
- WBS·간트 작성, 주차별 마일스톤 확정

2단계 — 설계 (Week 2) ✓

- 시스템 구조도, Use-case 다이어그램
- ERD 설계·확정(회원·관광지·즐거찾기·일정·게시글·공지)
- 회원·관광지/일정/커뮤니티 API 명세
- 와이어프레임(메인·탐색·일정편집·커뮤니티·인증)
- 코딩 컨벤션, 백/프론트 로컬 환경 세팅

3단계 — 개발 (Week 3~5) ✓

- 회원: Member·JWT·Spring Security, 회원가입/로그인/로그아웃/수정/탈퇴, 헤더 상태 반영
- 관광지: TourAPI 수집 배치, 지역·카테고리·키워드 조회, 상세 슬라이드, 네이버맵 마커
- 즐거찾기: 토글 API, 목록, 도시 첫 추가 시 자동 연동
- 일정: Trip·TripBlock, 드래그앤드롭 타임라인, 후보군 도시 자동분류
- 이동시간: ODSay(대중교통)·T Map(자동차·도보), 모드별 캐시, 경로 폴리라인 시각화

4단계 — 커뮤니티·고도화 (Week 6~) ✓

- 커뮤니티: 공유게시판(작성/목록/상세/수정/삭제), 공지 CRUD, 댓글·대댓글, 좋아요·북마크
- 협업: WebSocket(STOMP) 실시간 동기화, 낙관적 락, 공유 링크(VIEW/EDIT), 협업자 초대
- AI 챗봇: Spring AI + gms, 관광지 컨텍스트 Q&A, 반경 3km 주변 추천
- 마이페이지: 7탭(여행·내정보·내장소·방문지도·내가쓴글·북마크·좋아요), 방문 지도

5단계 — QA·정리 (막바지) 🔄

- 통합 E2E 테스트, 이동시간 정확도 검증, 크로스 브라우저
- 버그 수정·반응형 점검, 보안 일괄 점검
- 산출물(설계문서·PPT·AI보고서) 정리

4. 개인별 일정 (도메인 분담)

2인 페어가 도메인을 나누어 병렬 진행하고, 핵심 화면(일정 편집)·협업 기능은 공동 작업했다.

주차	전진	송정기
W1~2	요구사항·유스케이스, API 명세	ERD·스키마, 컨벤션·환경 세팅
W3	관광지 TourAPI 수집·조회	회원·JWT·Spring Security
W4	관광지 탐색 UI·네이버맵	즐거찾기·후보군 자동연동
W5	이동시간(ODSay/T Map)·경로 시각화	일정 드래그앤드롭 타임라인

W6~	AI 챗봇·커뮤니티 게시판	실시간 협업·공유링크·마이페이지
-----	----------------	-------------------

실제 커밋 이력 기준 세부 분담은 팀에서 확정·보장. (Git 작성자·MR 이력으로 추적 가능)

5. 마일스톤

마일스톤	목표	완료 기준	상태
M1 — 설계 완료	Week 2	ERD·API·와이어프레임 확정	✅
M2 — 회원+관광지	Week 4	로그인·관광지 조회·즐거찾기 동작	✅
M3 — 일정 기능	Week 5	드래그 타임라인·이동시간·저장 동작	✅
M4 — MVP+고도화	Week 6	커뮤니티·협업·AI 챗봇·마이페이지 동작	✅
M5 — 제출	막바지	QA·산출물·발표 준비 완료	🔄

6. 리스크 & 대응

리스크	대응
TourAPI 할당량 초과	초기 일괄 적재 후 DB 서비스, call limiter
ODsay/T Map 응답 지연·쿼터	좌표 기반 모드별 캐시 + 노선 폴리라인 영구 캐시
드래그앤드롭 구현 복잡도	vue-draggable 활용
실시간 협업 동시 편집 충돌	version 낙관적 락으로 후행 저장 거부·재동기화
2인 일정 지연	주 1회 동기화, 우선순위 재조정